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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK NOVÝ JIČÍN
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci
 „Fotovoltaická elektrárna ŽV Kunín“ 
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „dodatek“)


Smluvní strany
Objednatel:
Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zástupce:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku
IČO:			62157124
DIČ:			CZ62157124
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		334801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		xxxxx, energetiky a ochrany, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
PanFoton s.r.o.
Sídlo:			třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno 
Zástupce:		Ing. Pavel Knapec, jednatel společnosti
IČO:			27754421
DIČ:			CZ27754421
Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 56797
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		107-9989420277/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		xxxxx, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx (dále jen „zhotovitel“)


1. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Fotovoltaická elektrárna ŽV Kunín“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou o dílo.


2. Předmět dodatku
Smluvní strany se v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.7. výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se doplňuje odstavec 4.5. v článku 4 Doba a místo plnění a to v tomto znění:

4.5. Pro účely smlouvy se za nepředpokládané okolnosti, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi nepředpokládané okolnosti se řadí i nevhodné klimatické podmínky v zimním období, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy znemožňující realizaci díla. Práce budou následně pokračovat po pominutí těchto okolností. Lhůta pro dokončení díla se na základě výše uvedeného automaticky prodlužuje o dobu přerušení práce na díle.

3. Závěrečná ustanovení
Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.


V Šenově u Nového Jičína dne	25. 1. 2024			V Brně dne 24. 1. 2024







………………………………………………… 			………………………………………
Ing. Radek Haas						Ing. Pavel Knapec
ředitel podniku							jednatel společnosti

za objednatele							za zhotovitele
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