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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK NOVÝ JIČÍN

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci
 „Stavební úpravy bytového domu Malostranská 34“ 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občasného zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:
Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zástupce:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku
IČO:			62157124
DIČ:			CZ62157124
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		334801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Haas, ředitel podniku.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Sídlo: 			Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
Zástupce: 		Aleš Juřina, Jiří Daňhel, jednatelé společnosti
IČO: 			28632761
DIČ: 			CZ28632761
Zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 35761
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 		2000513585/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Aleš Juřina, Jiří Daňhel
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Aleš Juřina, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2023 na provedení akce „Stavební úpravy bytového domu Malostranská 34“ takto:


Článek 4. Cena díla, bod 4.1. se mění takto:

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.







	
	Cena bez DPH
	DPH

	Cena díla
	2 084 870,83 Kč
	režim přenesení daňové povinnosti

	Dodatek č. 1 vícepráce
	122 849,50 Kč
	

	Dodatek č. 1 méněpráce
	257 644,49 Kč
	

	Konečná cena
	1 950 075,84 Kč
	




Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. 


Příloha – položkový rozpočet



V Šenově u Nového Jičína dne 22. 04. 2024	V Novém Jičíně dne 22. 04. 2024	
		 





…………………………………………		………………………………………..…..
Ing. Radek Haas				Jiří Daňhel
ředitel podniku					jednatel společnosti

za objednatele				             za zhotovitele
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