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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK NOVÝ JIČÍN
SMLOUVA O DÍLO
na akci
 „Fotovoltaická elektrárna areál Žilina“ 

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občasného zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:
Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastupuje:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku
IČO:			62157124
DIČ:			CZ62157124
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		334801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Radek Haas, ředitel podniku
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
FMIB, s.r.o.
Sídlo:			Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Zastupuje:		Ing. Jiří Hloušek, jednatel společnosti
IČO:			25908898
DIČ:			CZ25908898
Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 27033
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:		177504239/0300	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Hloušek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


1. Úvod

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky na provedení díla s názvem „Fotovoltaická elektrárna areál Žilina“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele této veřejné zakázky.


2. Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy (dále také „předmět plnění“ nebo „dílo“), jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených v této smlouvě.
2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo a zaplatí za něj dohodnutou cenu.
2.3. Dílem se rozumí vybudování fotovoltaické elektrárny (dále také „FVE“) o výkonu 99 kWp (převážně pro vlastní potřebu zadavatele) včetně souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné.
2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a dodávek a instalace technologií a zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) vypracování realizační projektové dokumentace výstavby FVE, která bude vycházet z podkladů, kterým je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále „DPS“),
b) dodávka zařízení na místo plnění (vč. dopravy) uvedené v této smlouvě, jeho vyložení, vybalení a kontrola za účasti objednatele a následná ekologická likvidace veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
c) instalace zařízení zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým, optickým a síťovým (Wi-Fi) rozvodům (je-li funkce zařízení podmíněna takovým připojením),
d) uvedení zařízení do plného provozu zahrnující jeho instalaci, montáž, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, test funkčnosti, zajištění potřebných revizí, zaškolení pracovníků objednatele v obsluze a užívání, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný účel,
e) předání originálů dokladů o provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek a revizí, vztahujících se k dílu, a to v rozsahu, kvalitě a v souladu s technickými předpisy (např. ISO normy) a právními předpisy platnými ke dni podpisu této smlouvy,
f) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na flash disku,
g) předání prohlášení o shodě dodaného předmětu plnění se schváleními standardy (certifikace CE),
h) zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek, řešení odstraňování případných vad díla a po dobu trvání záruky za jakost, tak jak vyplývá z této smlouvy a z platných obecně závazných právních předpisů, nebo z pokynů výrobce předmětu plnění,
i) zajištění všech podmínek a požadavků dle smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace),
j) zpracování a vyřízení připojení FVE do distribuční sítě na základě podání žádosti o první paralelní připojení (PPP) a jejího následného odsouhlasení za dohledu technika distributora,
k) vyhotovení podkladů pro konečnou smlouvu o odkupu přebytků u distributora na základě odsouhlaseného PPP,
l) vyhotovení veškerých podkladů pro vydání licence na výrobu el. energie u Energetického regulačního úřadu,
m) součinnost při podání žádosti o vydání licence a zajištění jejího vydání včetně právní moci rozhodnutí o udělení licence.
2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací s názvem „Fotovoltaická výrobna o výkonu 99 kWp, v k.ú. Žilina u Nového Jičína na p.č. 1599/4“, kterou vypracoval: Ing. Jiří Horák, sídlem Poděbradova 1843/4, 741 01 Nový Jičín, IČO: 73115606, a dále v souladu se zhotovitelem vyplněným položkovým rozpočtem a technickou specifikací předmětu plnění díla.
2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje,
že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji
plně dodržovat.
2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a výrobků platných
v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jsou – li tyto vykonávány.
2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících
závazných veřejnoprávních rozhodnutí:
· Rozhodnutí ke stavebnímu povolení, č.j.: MUNJ-124229/2023/ÚPSŘ-Vyv, vydané Městským úřadem Nový Jičín, odborem územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín ze dne 8. 11. 2023.
· Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě, vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VNN) č. 23_VN_1010733100 a dodatku č. 001, uzavřená mezi ČEZ Distribuce a.s. a zadavatelem.


3. Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem této smlouvy je vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 99 kWp  (dále také „zařízení“) dle technických podmínek uvedených v této smlouvě. 

Předmět dodávky splňuje následující minimální technické požadavky:

	Technický parametr
	Požadavek zadavatele
	Účastníkem nabídnutý parametr nebo ANO/NE

	· FVE MODULY: min. 20-letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 
· FVE MODULY: min. 10-letá produktová záruka garantovaná výrobcem 
	ANO
	ANO


	· MĚNIČE: Záruka výrobce, či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 
	ANO
	ANO

	· Monitoring z PC a z mobilního zařízení přes síť internet
	ANO
	ANO

	· Minimální účinnost FVE panelu
(19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku)
	Min. 19 %
	ANO

	· Minimální účinnost měniče
	Min 97 %
(euro účinnost)
	ANO

	· Zatížení střechy novou technologií nepřesáhne 0,25 kN/m2
	ANO
	ANO

	· Fotovoltaické moduly splňují kritéria norem: IEC 61215, IEC 61730
	ANO
	ANO

	· Měniče splňují kritéria norem: IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
	ANO
	ANO



Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.


	Výrobce zařízení – FV panelů
	DAH SOLAR

	Typové označení zařízení – FV panelů
	DHN-72X16/FS 580W

	Účinnost FVE panelu
	22,44

	Výrobce zařízení – střídače (jeden výrobce pro všechny použité typy střídačů)
	SOLAREDGE

	Typové označení zařízení – střídačů
	SE100K-MC4

	Účinnost měniče
	98 %




4. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění v místě plnění nejpozději do 31. 7. 2024. 
Řádně dokončeným dílem se rozumí:
· dodaný, připojený a do systému integrovaný systém.
· zhotovená a plně funkční fotovoltaická elektrárna o výkonu 99 kWp.
· dodány veškeré podklady pro vyřízení licence na výrobu elektrické energie a PPP.
· předání díla bez zjevných vad, což představuje úspěšně zakončená funkční zkouška díla a předaní výchozí zprávy o revizi elektrické instalace a hromosvodu s výsledkem, že elektrické zařízení a hromosvod jsou z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopny bezpečného provozu (vady nebránící provozu díla při splnění technických parametrů nejsou důvodem pro nepřevzetí díla objednatelem). 
4.2. O předání staveniště – místa plnění zhotoviteli bude sepsán protokol, který bude datován a
podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem
výslovně písemně oprávněnou.
4.3. Místem plnění díla je střecha objektu umístěného na parcele č. 1599/4 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.
4.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané okolnosti, pro které není
možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na
díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně
písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě
povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště – místo plnění zabezpečit proti veškerým
případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla, pokud nebude
s objednatelem dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o
tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen
ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací
díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně
obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle
tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla,
maximálně však o dobu, po kterou objektivní okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle.
4.5. Pro účely smlouvy se za nepředpokládané okolnosti, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi nepředpokládané okolnosti se řadí i nevhodné klimatické podmínky v zimním období, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy znemožňující realizaci díla. Práce budou následně pokračovat po pominutí těchto okolností. Lhůta pro dokončení díla se na základě výše uvedeného automaticky prodlužuje o dobu přerušení práce na díle.


5. Cena díla

5.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je
sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena bez DPH			1 833 802,04  Kč
DPH				režim přenesení daňové povinnosti
Cena celkem	 		1 833 802,04
  Kč

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
5.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.
5.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná
až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení
případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
5.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné měnit pouze
z důvodů uvedených v tomto článku smlouvy.
5.6. Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v případě, že v průběhu provádění díla
dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
5.7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle § 222 zákona. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
5.8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
5.9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací.


6. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatelem; den převzetí díla objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).
6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. 
6.4. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.
6.5. Fakturu je zhotovitel povinen doručit do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu xxxxx.
6.6. Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.7. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení zákona.
6.8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený
soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktury ceny díla.


7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli, bez zjevných vad. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů,
listin a materiálů objednateli, zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, záručních listů,
protokolů o provedených zkouškách a testech. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli
nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
7.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
7.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace,
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
i) určení místa a času předání a převzetí díla.
7.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby (díla) na náklady zhotovitele.
7.5. V případě zjištění vad při předání díla budou tyto vady sepsány v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.
7.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
7.7. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
7.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady, když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
7.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
7.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.
7.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.


8. Vlastnictví

8.1. Objednatel se stává vlastníkem díla až po jeho úspěšném předání a převzetí.
8.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
8.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
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9. Podmínky provádění díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí.
9.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště – místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány.
9.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
· požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
· požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
· bezpečnostní značky, značení a signály.
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
9.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
9.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
b) aby všichni pracovníci zhotovitele používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
c) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
d) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
e) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona
o BOZP.
9.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
9.7. Dále je zhotovitel povinen:
a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
9.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9.9. Zaměstnanci zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
9.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
9.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
9.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude
psán do tiskopisu (1 x originál, + 2 x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být chybějící stránky. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.
9.14. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat: osoba stavebníka, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na této stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
9.15. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
9.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
9.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
9.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
9.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 
9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
9.22. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
9.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
9.24. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
9.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště – místo provádění díla a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
9.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
9.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
9.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.


10. Odpovědnost za vady, záruka

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 5 let. Zhotovitel se zavazuje, že po celou tuto dobu bude předmět díla způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž zhotovitel se výslovně a zavazuje v souladu s požadavky poskytovatele dotace k tomu, že níže uvedené části díla splňují tyto parametry životnosti a mají níže uvedené vlastnosti, které zhotovitel v případě požadavku objednatele písemně doloží, že:
· fotovoltaické panely mají 20-letou lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a mají 10-letou produktovou záruku garantovanou výrobcem.
· střídače mají záruku výrobce či dodavatele trvající 10 let na jejich bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
10.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
10.5. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
10.6. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologií, apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
10.7. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
10.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
10.9. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
10.10. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
10.11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
10.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
· označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 96 hodin od obdržení písemného oznámení o vadě,
· drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
· pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
10.13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
10.14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15-ti dnů po obdržení oznámení o vadě učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10.15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.


11. Pojištění odpovědnosti za škodu

11.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli). Limit pojistného plnění, vyplývající z pojistné smlouvy, musí být minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření této smlouvy).
11.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 11.1. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výše uvedené v odst. 11.1. tohoto článku smlouvy.
11.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to v den uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
11.4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
11.5. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.
11.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
11.7. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
11.8. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
11.9. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany zápis.


12. Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla včetně dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 4.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle čl. 7.5. této smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. 9.10. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení dle čl. 9.3., 9.5. nebo 9.7. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení ustanovení dle čl. 9.3., 9.5. nebo 9.7. této smlouvy.
12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku 11.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
12.10. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
12.11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
12.12. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
12.13. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 14 kalendářních dní.
12.14. Celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem dle této smlouvy nepřekročí 20 % z ceny díla bez DPH.
12.15. Smluvní strany vzhledem ke všem relevantním okolnostem, s vynaložením veškeré odborné péče, při zvážení povahy plnění a rozsahu rizik, mají důvodně za to, že škodu, která by mohla vzniknout jako důsledek porušení veškerých povinností, které vyplývají z této smlouvy, lze v souhrnu předvídat nejvýše ve výši 100 % z ceny díla bez DPH. Nároky objednatele na náhradu škody převyšující 100 % z ceny díla bez DPH jsou vyloučeny. Výše uvedená odpovědnost zhotovitele za škodu se nevztahuje na škody způsobené úmyslně či trestným činem, na škody na zdraví či životě, a na případy, ve kterých zákon stanoví, že rozsah náhrady škody omezit nelze. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě škody způsobené porušením právních předpisů při plnění této smlouvy nebo porušením povinností uvedených v této smlouvě se nahrazuje skutečná škoda, nikoli však ušlý zisk. Dále se nenahrazují škody vzniklé výpadkem provozu, nedosažením či ztrátou produkce, ztrátou obchodního případu anebo ztrátou dat.


13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 60 kalendářních dní.
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
d) Zhotovitel opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 60 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.
13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.


14. Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
14.2. Termín plnění smlouvy je podrobně popsán v čl. 4. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. 5. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.
14.3. Tato smlouva též zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením dle čl. 13. této smlouvy.


15. Závěrečná ustanovení

15.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
15.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
15.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
15.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
15.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
15.8. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
15.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
15.10. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
15.11. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
15.12. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2021–2027.
15.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
15.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.


16. Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy o sjednaném pojištění odpovědnosti

V Šenově u Nového Jičína dne 23. 5. 2024			V Ostravě dne 23. 5. 2024





………………………………………………… 			………………………………………
Ing. Radek Haas						Ing. Jiří Hloušek 
ředitel podniku							jednatel společnosti

za objednatele							za zhotovitele
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