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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK NOVÝ JIČÍN
DOTADEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci
 „Fotovoltaická elektrárna areál Žilina“ 

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občasného zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:
Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastupuje:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku
IČO:			62157124
DIČ:			CZ62157124
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		334801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	   Ing. Radek Haas, ředitel podniku
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
FMIB, s.r.o.
Sídlo:			Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Zastupuje:		Ing. Jiří Hloušek, jednatel společnosti
IČO:			25908898
DIČ:			CZ25908898
Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 27033
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:		177504239/0300	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	   Ing. Jiří Hloušek, jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


1. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Fotovoltaická elektrárna areál Žilina“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou o dílo.

2. Předmět dodatku
Smluvní strany se v souladu s čl. 15 odst. 15.7. výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se upravuje:

Článek 3. Technická specifikace předmětu plnění, takto:

Předmětem této smlouvy je vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,45 kWp  (dále také „zařízení“) dle technických podmínek uvedených v této smlouvě. 





Předmět dodávky splňuje následující minimální technické požadavky:

	Technický parametr
	Požadavek zadavatele
	Účastníkem nabídnutý parametr nebo ANO/NE

	· FVE MODULY: min. 20-letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 
· FVE MODULY: min. 10-letá produktová záruka garantovaná výrobcem 
	ANO
	ANO


	· MĚNIČE: Záruka výrobce, či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 
	ANO
	ANO

	· Monitoring z PC a z mobilního zařízení přes síť internet
	ANO
	ANO

	· Minimální účinnost FVE panelu
(19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku)
	Min. 19 %
	ANO

	· Minimální účinnost měniče
	Min 97 %
(euro účinnost)
	ANO

	· Zatížení střechy novou technologií nepřesáhne 0,25 kN/m2
	ANO
	ANO

	· Fotovoltaické moduly splňují kritéria norem: IEC 61215, IEC 61730
	ANO
	ANO

	· Měniče splňují kritéria norem: IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
	ANO
	ANO



Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.


	Výrobce zařízení – FV panelů
	DAH SOLAR

	Typové označení zařízení – FV panelů
	DHN-72X16/FS 585W

	Účinnost FVE panelu
	22,64

	Výrobce zařízení – střídače (jeden výrobce pro všechny použité typy střídačů)
	solaredge

	Typové označení zařízení – střídačů
	SE100K-MC4

	Účinnost měniče
	98 %




Článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. takto:

1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění v místě plnění nejpozději do 31. 8. 2024. 
Řádně dokončeným dílem se rozumí: 
· dodaný, připojený a do systému integrovaný systém,
· zhotovená a plně funkční fotovoltaická elektrárna o výkonu 99,45 kWp,
· dodány veškeré podklady pro vyřízení licence na výrobu elektrické energie a PPP,
· předání díla bez zjevných vad, což představuje úspěšně zakončená funkční zkouška díla a předání výchozí zprávy o revizi elektrické instalace a hromosvodu s výsledkem, že elektrické zařízení a hromosvod jsou z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopny bezpečného provozu (vady nebránící provozu díla při splnění technických parametrů nejsou důvodem pro nepřevzetí díla objednatelem). 

Zbylé znění článku 4. zůstává beze změny.


Článek 5. Cena díla, odst. 5.1. takto:
4. 
5. 
5.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

	
	Cena bez DPH
	DPH

	Cena díla
	1 833 802,04 Kč
	režim přenesení daňové povinnosti

	Dodatek č. 1 vícepráce
	6 800 Kč
	

	Dodatek č. 1 méněpráce
	22  680 Kč
	

	Konečná cena
	1 817 922,04 Kč
	



Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zbylé znění článku 5. zůstává beze změny.


3. Závěrečná ustanovení
Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis víceprací a méněprací jako příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – odůvodnění změn víceprací a méněprací


V Šenově u Nového Jičína dne 29. 7. 2024 





………………………………………………… 			………………………………………
Ing. Radek Haas						Ing. Jiří Hloušek 
ředitel podniku							jednatel společnosti

za objednatele							za zhotovitele
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